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[bookmark: _Toc20305]摘 要
按照《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）和《山西省财政厅关于印发〈省级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（晋财绩〔2020〕17号）的要求，受五台县财政局委托，山西亚泰会计师事务所有限公司对五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目开展了绩效评价，现将有关情况摘录如下。
一、概述
疾病预防控制体系和医疗救治体系是公共卫生体系的重要组成部分。这关系到广大人民群众的切身利益，也关系到全面建成小康社会宏伟目标的实现。卫生工作的中心任务是为人民群众身体健康服务，为社会主义现代化建设服务，“预防为主”的着眼点是“防病”，落脚点是健康。为了贯彻落实国家卫生健康委员会以及国家中医药管理局《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》(发改社会〔2020〕735号)和忻州市卫生健康委员会办公室《关于切实做好编制医疗卫生应急服务管理体系投资需求计划方案的通知》(忻卫健办发〔2020〕17号)文件，五台县卫生健康和体育局申请了数字建设项目，由五台县卫生健康和体育局负责推进，由五台县财政局负责资金保障。项目预算资金为5554.74万元，当年下达资金为3592.88万元，截至2022年6月30日，支出3592.85627万元。预算执行率为99.99%。
二、综合评价情况及评价结论
（一）总体评分结果
五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目绩效评价综合得分86分。评价等级为“良”。其中决策类指标得19分，过程类指标得17分，产出类指标得27分，效益类指标得23分。项目绩效得分见表2-1。
表2-1 项目绩效评价评分表
	一级指标
	权重
	得分
	得分率（%）

	决策
	20
	19
	95

	过程
	20
	17
	85

	产出
	30
	27
	90

	效益
	30
	23
	76.67

	合计
	100
	86
	86


（二）总体评价结论
五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目依据国家卫生健康委员会以及国家中医药管理局《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》(发改社会〔2020〕735号)和忻州市卫生健康委员会办公室《关于切实做好编制医疗卫生应急服务管理体系投资需求计划方案的通知》(忻卫健办发〔2020〕17号)等文件的要求开展，项目立项依据充分，项目立项程序规范，预算编制科学，资金分配合理，组织管理规范。
但截至绩效评价日，该项目档案管理不规范，工程实际实施进度与计划进度不符。项目未进行验收，施工及监理资料未及时移交项目主管单位。项目未进行结算审计，疫情结束后，项目未投入使用。
三、主要经验及做法
（一）立足防治急需
五台县卫生健康和体育局本着确保急需、着眼长远的原则，立足地方实际，统筹考虑疫情防控风险和医疗资源基础条件，补短板、堵漏洞、强弱项，实事求是、科学合理提出建设任务，把有限的资源集中到疫情防控救治第一线，满足公共卫生需求。资金安排向各项条件成熟、能够在短期内建成投入使用的项目聚焦，服务拉动内需和疫情防控救治需要。
（二）严格项目管理
严格按照区域卫生规划和国家有关建设标准以及中央管理要求，合理确定项目建设规模和内容。履行建设程序，落实项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制。执行相关建筑技术规范，坚持规模适宜、功能适用、装备适度、运行经济和可持续发展。加强资金使用管理，保障相关资金专款专用，杜绝挤占、挪用和截留现象发生。
四、存在的问题
（一）项目档案资料不完善，尚需进一步编目整理
在项目评价过程中，应按照相关要求提供项目资料，但未能满足评价指标评分的需求，存在项目实施单位在项目组织实施完成后未能够将完整的项目资料及时整理归档的情况，导致评价过程中部分项目资料缺失、不完整，项目档案管理意识有待加强，规范性有待提高。
（二）工程实际实施进度与计划进度不符
经查看五台县卫生健康和体育局提供的五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目的相关资料，其开工报告中工程计划建设工期为2021年3月1日-2022年4月30日，但竣工报告中实际开工日期为2021年3月1日，与计划相符，但根据五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目竣工验收自评报告中得知其实际竣工日期为2022年11月25日（2021年11月25日-2022年4月7日，期间因冬季天气寒冷暂停施工）。工程实际实施进度与计划进度不符。
五、有关建议
[bookmark: _Toc6992]（一）加强项目档案管理，确保项目资料完整
建议加强对建设项目资料的规范化管理，建立档案资料台账管理制度，项目资料由专人负责，做好相关文件、材料的收集、整理、归档和保管工作，以备后期查阅，项目相关岗位人员调整变动时，档案资料的移交要程序化。
（二）完善工程管理体制，严格按照计划施工
施工进度计划是施工组织设计的中心内容，有利于保证工程按照合同规定的期限交付使用。因此，项目单位应当严格按照计划进行施工，不断加强对施工管理人员的技术培养，不断完善其组织协调管理能力，合理组织施工计划。同时，项目单位应当对各个施工流程进行周密安排，对各流程的劳动力进行合理分工，寻求最佳的人员组合，保证劳动力在施工过程中的平衡，保证工程项目如期完成。



以上内容摘自评价报告正文，欲了解本评价业务的详细情况、正确理解评价结论和问题建议，应当阅读评价报告正文。


五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目
绩效评价报告
[bookmark: _Hlk101880645]为深入贯彻落实《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）精神，全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和资金使用效益，增强财政支出的责任和效率意识，根据五台县财政局《关于配合做好预算绩效评价工作的通知》，受五台县财政局委托，山西亚泰会计师事务所有限公司对五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目进行了绩效评价。
[bookmark: _Toc30632]一、基本情况
[bookmark: _Toc21697]（一）项目概况
1.项目背景
2009年7月卫生部、财政部、国家人口和计划生育委员会下发了《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》，国家基本公共卫生服务逐步均等化项目在全国启动。2013年以来纳入国家及我省“十二五”、“十三五”规划，这是我国建国70年来覆盖范围最大、受益人群最广的一项公共卫生干预策略。促进基本公共卫生服务逐步均等化是深化医改的一个亮点，政府投入力度大，社会各界关注，人民群众期盼。为了贯彻习近平总书记在中央全面深化改革委员会第十二次会议上，关于“完善重大疫情防控体制机制，健全国家公共卫生应急管理体系”的重要精神，有效防控新型冠状病毒肺炎等传染病疫情，加强基本公共卫生这项惠及千家万户的民生工作。

党的十九大提出“健康中国”战略，卫生工作由“治病为中心”向“人民健康为中心”转变。公共卫生是保障和促进人民健康的公共事业。它涵盖了预防控制疾病与伤残、改善与健康相关的自然和社会环境、医疗服务、预防保健、培养公众健康素养、实现人人健康。公共卫生应为卫生健康工作的重中之重，甚至是红线、底线，是让人民群众“不得病、少生病”，实现全民健康的主要工作，任务艰巨，责任重大。
疾病预防控制体系和医疗救治体系是公共卫生体系的重要组成部分。这关系到广大人民群众的切身利益，也关系到全面建成小康社会宏伟目标的实现。实践“习近平新时代中国特色社会主义思想”是党和人民实践经验和集体智慧的结晶，是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分，是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南，必须长期坚持并不断发展。“全党要深刻领会新时代中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵，在各项工作中全面准确贯彻落实。”
卫生工作的中心任务是为人民群众身体健康服务，为社会主义现代化建设服务，“预防为主”的着眼点是“防病”，落脚点是健康。我国的卫生系统有三大组成部分：一是疾病预防控制；二是医疗保健服务；三是卫生执法监督。疾病预防控制是卫生工作的先锋，先锋作用发挥不好，疾病控制不住，四处流行蔓延，就会给其他方面的工作带来极大的困难。我国卫生工作一直坚持预防为主的方针，只有先做好预防控制工作，尽最大可能减少疾病发生，对少量的疾病患者才能开展有效的治疗。各级疾病预防控制中心在卫生工作中具有重要的作用和地位，疾病预防控制工作是我国卫生工作的第一关口。
2.项目立项依据
本项目的立项依据包括但不限于：
[bookmark: _Toc8887][bookmark: _Toc155]（1）国家卫生健康委员会以及国家中医药管理局《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》(发改社会〔2020〕735号)；
（2）忻州市卫生健康委员会办公室《关于切实做好编制医疗卫生应急服务管理体系投资需求计划方案的通知》(忻卫健办发〔2020〕17号)；
（3）其他相关政策法规。
3.主要内容及实施情况
五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目主要内容为：
（1）该项目分为隔离中心、餐厅、实验楼、值班室及院内附属配套工程。
（2）总建筑面积9179.67平米。
（3）隔离中心为四层，餐厅、试验楼均为2层。
（4）隔离中心层高均为8.9米，餐厅一层层高4.2米，二层层高5米。实验楼层高高均为3.9米。餐厅带地下室(地下室设置400立方消防水池及设备间)。
4.项目组织管理与实施
（1）项目的组织管理
[bookmark: _Toc62460238][bookmark: _Toc72708104][bookmark: _Toc72769083][bookmark: _Toc62228845][bookmark: _Toc62460009][bookmark: _Toc62656260]资金拨款单位：五台县财政局
接受预算执行部门提出的款项拨付申请，财政专管员、科室领导、分管领导审核资金申请，提出审核意见，按程序拨付资金，对预算资金进行安排、拨付、管理及监督。
项目实施单位：五台县卫生健康和体育局
编制项目预算、按程序完成预算申报、按财政批复的采购方式实施政府采购、监督项目的实施、负责项目资金的申请、检查验收项目成果资料，监督项目的实施情况并报告本项目绩效指标完成情况。
项目的资金管理主要包括项目资金的拨付和预算管理等，由五台县卫生健康和体育局按照资金支付管理的有关规定办理当年项目资金的申请，审核等流程，再根据集中支付管理办法向县财政局提出拨付申请，由领导审核同意后，最后由财政局直接拨付到供货方。项目结束后由财务人员将拨款资料统一汇总。
（2）项目的实施流程
[bookmark: _Toc11192][bookmark: _Toc9016]前期阶段：由五台县卫生健康和体育局根据可行性研究报告及建设项目建议书，规划本部门所牵头实施的项目建设任务目标及资金投资预算，批复通过后，请招标代理公司公开招标，确定项目施工单位。
建设阶段：经勘察、设计等工作后，正式开始施工建设，施工单位每月按照已完工工程量上报五台县卫生健康和体育局，五台县卫生健康和体育局通过招投标确定监理单位，协同对项目日常建设进行监督。施工单位按照合同约定提起资金拨付申请后，由五台县卫生健康和体育局及其他相关部门审批后交由财政局拨付。
项目建设完成后，由五台县卫生健康和体育局、监理单位、设计单位、勘察单位、施工单位统一进行验收，对项目整体建设情况发表验收意见。
5.利益相关方
本次绩效评价涉及的利益相关方包括：
（1）拨款单位：五台县财政局； 
（2）主管单位：五台县卫生健康和体育局；
（3）实施单位：五台县卫生健康和体育局；
（4）受益群体：五台县全域人民。
[bookmark: _Toc31281][bookmark: _Toc28489][bookmark: _Toc9124][bookmark: _Toc513218635][bookmark: _Toc513731590]（二）项目资金投入和使用情况
1.资金投入情况
截至绩效评价基准日，五台县公共卫生应急管理中心建设项目总计下达资金为3592.88万元。
2.资金使用情况
通过对项目财务资料的核查。截至2021年12月31日，五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目共支出：3592.85627万元。
（三）项目绩效目标
1.总体目标
通过五台县公共卫生应急管理中心建设项目的实施，为县城广大人民群众身体健康的需要提供保障。项目建设可有效彻底解决县城医疗基础建设和实施水平严重不足这一现状，为患者提供更好的医疗服务，大力推进卫生事业的改革和健康发展，对全面贯彻党的卫生事业方针，促进五台县两个文明建设，保障经济和社会发展与稳定具有重要作用。
2.具体目标
（1）新建医学隔离中心1栋；
（2）新建餐厅、实验楼、值班室及院内附属配套工程；
（3）工程质量100%符合国家和省标准要求；
（4）工程及时完成；
（5）带动医院周边经济发展；
（6）提高全县医疗卫生服务水平；
（7）项目管理可持续性，项目资金可持续性；
（8）社会公众或服务对象满意度≥90%。
[bookmark: _Toc11691]二、绩效评价工作开展情况
[bookmark: _Toc453771161][bookmark: _Toc26925][bookmark: _Toc25672][bookmark: _Toc15520][bookmark: _Toc7828][bookmark: _Toc5521][bookmark: _Toc16373][bookmark: _Toc7752][bookmark: _Toc453771162][bookmark: _Toc1863][bookmark: _Toc5323][bookmark: _Toc12882][bookmark: _Toc29023][bookmark: _Toc26830][bookmark: _Toc18140]（一）评价目的
[bookmark: _Toc1799][bookmark: _Toc1535][bookmark: _Toc28304][bookmark: _Toc395][bookmark: _Toc2784][bookmark: _Toc18405][bookmark: _Toc25687][bookmark: _Toc453771164][bookmark: _Toc21628][bookmark: _Toc13768][bookmark: _Toc27745][bookmark: _Toc3277][bookmark: _Toc3630][bookmark: _Toc21347]本次绩效评价对五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目进行绩效评价。通过预算绩效评价，及时发现问题，总结经验，提出改进意见。一是为政府相关决策及下一年度预算安排提供依据；二是为五台县卫生健康和体育局掌握项目动态、优化项目信息反馈机制、加强项目监管，进一步修改完善五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目政策提供参考。
[bookmark: _Toc2070]（二）评价依据
评价依据是评价所依据的法律、法规规章、政策文件，包括但不限于：
（1）《中华人民共和国预算法》（2018年12月29日修订版）；
（2）国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
（3）财政部《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；
（4）财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
（5）中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；
（6）忻州市财政局《关于印发〈忻州市财政预算绩效管理办法〉的通知》（忻财绩〔2020〕4号）；
（7）五台县财政局《关于配合做好预算绩效评价工作的通知》；
（8）其他与绩效评价方面相关的政策规章和规范性文件。
[bookmark: _Toc6888]（三）评价对象和范围
本次绩效评价对象是五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目专项资金3592.85627万元。
绩效评价的范围是五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目2021年和2022年财政资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体绩效评价范围包括项目决策、过程、产出、效益。
[bookmark: _Toc10290]（四）评价基准日
评价基准日：2022年6月30日。
[bookmark: _Toc19397]（五）评价原则及方法
1.本次绩效评价遵循以下基本原则：
（1）科学公正。本次绩效评价以山西省出台的关于数字建设项目的相关政策、制度等为基本依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行，采用规范的程序，结合五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目实际，采用定性与定量相结合的评价方法，科学公正地评价五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目财政支出的绩效情况。
（2）统筹兼顾。本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目政策内容，统筹兼顾决策、过程、产出、效益四个方面的情况。
（3）激励约束。本次绩效评价工作本着“绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向”的激励约束原则，对五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议，为奖惩安排提供依据。
（4）公开透明。本次五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.本次绩效评价采用以下方法：
[bookmark: _Toc23033][bookmark: _Toc17859][bookmark: _Toc453859051][bookmark: _Toc453937776][bookmark: _Toc953][bookmark: _Toc22794][bookmark: _Toc453770543][bookmark: _Toc11794][bookmark: _Toc453771165]本次绩效评价工作中秉承简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，运用文献法、比较法和因素分析法相结合进行评价。
（1）文献法。文献法是指通过阅读、分析、整理有关文献材料，全面、正确地研究某一问题的方法。本次绩效评价主要是通过搜集、整理、分析国家、山西省开展景区旅游基础设施建设项目的政策文件、管理制度等相关文献资料，了解五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目开展的背景、目的、意义及相关要求。
（2）比较法。比较法是指通过对比绩效目标与实施效果，综合分析绩效目标实现程度，主要通过项目实际产出、效益与计划产出、效益之间的比较，资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用状况与设定评价标准之间的比较等，对项目支出进行综合评价。
（3）因素分析法。因素分析法是指通过综合分析影响项目支出绩效目标实现和实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次分别就建设项目资金的投入、过程管理、最终执行情况和达到的效果等主要因素进行分析评价。
（4）公众评判法。公众评判法是指通过组织访谈、公众问卷等方式对项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价项目组对实施单位相关负责人进行访谈调研，汇总分析各方意见进行综合评判，发现问题，提出建议。
[bookmark: _Toc26792]（六）绩效评价指标体系
1.指标体系设计思路
按照财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和山西省财政厅《关于印发〈省级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（晋财绩〔2020〕17号）中的项目支出绩效评价指标体系框架（参考），遵循“突出项目资金、兼顾政策内容”的评价思路，结合五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目的实际情况，本着全面反映五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目的预算绩效管理情况，本着尽可能细化、量化、可操作的原则，结合计划标准、历史标准等制定指标的目标值，兼顾相关政策内容，设计形成了五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目支出绩效评价指标体系，从决策类（包括项目立项、绩效目标、资金投入）、过程类（包括资金管理、组织实施）、产出类（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、效益类（包括项目效益、满意度）四个维度进行评价。
2.权重设计思路
本次绩效评价一级指标权重设计按照财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和山西省财政厅《关于印发〈省级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（晋财绩〔2020〕17号）文件要求执行，最终确定决策类指标权重占比20%，过程类指标权重占比20%，产出类指标权重占比30%，效益类指标权重占比30%。二、三级指标权重分值采用经验分配法，根据以往财政资金绩效评价指标体系权重的工作经验，对评价指标所代表的价值进行判断。同时，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的权重比例结构。
3.指标体系具体内容
指标体系由4项一级指标、12项二级指标、20项三级指标构成。数据主要来源于政策文件、制度文件、档案资料、基础表等。决策类指标占权重分20分，从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度考核项目立项依据充分性和立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及预算编制科学性、资金分配合理性的情况。过程类指标占权重分20分，从资金管理和组织实施两个角度考核项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性和制度执行有效性的情况。产出类指标占权重分30分，从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个角度考核项目实际完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率。效益类指标占权重分30分，从项目的经济效益、社会效益、可持续性和满意度进行考核。具体指标体系详见下表：
表2-1 绩效评价指标体系
	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	目标值

	A决策
	20
	A1项目立项
	8
	A101立项依据充分性
	5
	充分

	
	
	
	
	A102立项程序规范性
	3
	规范

	
	
	A2绩效目标
	6
	A201绩效目标合理性
	3
	合理

	
	
	
	
	A202绩效指标明确性
	3
	明确

	
	
	A3资金投入
	6
	A301预算编制科学性
	4
	科学

	
	
	
	
	A302资金分配合理性
	2
	合理

	B过程
	20
	B1资金管理
	10
	B101资金到位率
	3
	100%

	
	
	
	
	B102预算执行率
	4
	100%

	
	
	
	
	B103资金使用合规性
	3
	合规

	
	
	B2组织实施
	10
	B201管理制度健全性
	4
	健全

	
	
	
	
	B202制度执行有效性
	6
	有效

	C产出
	30
	C1产出数量
	10
	C101实际完成率
	10
	100%

	
	
	C2产出质量
	10
	C201质量达标率
	10
	100%

	
	
	C3产出时效
	5
	C301完成及时性
	5
	100%

	
	
	C4产出成本
	5
	C401成本节约率
	5
	≥0%

	D效益
	30
	D1经济效率
	6
	D101增加财政收入
	6
	--

	
	
	D2社会效益
	6
	D201提高疾病预防和卫生监控能力
	6
	--

	
	
	
	6
	D202提高突发公共卫生事件应对能力
	6
	--

	
	
	D3可持续影响
	6
	D301后期管护机制
健全性
	6
	--

	
	
	D4满意度
	6
	D401受益群众满意度
	6
	≥90%

	合计
	100
	--
	100
	--
	100
	--


[bookmark: _Toc2515][bookmark: _Toc9893]4.绩效评价等级
参考财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）及山西省财政厅《关于印发〈省级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（晋财绩〔2020〕17号）文件，五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，本次绩效评价结果等级划分标准为：
表2-2 评价结果等级划分标准表

	分值范围
	结果等级

	100≥X≥90
	优

	90＞X≥80
	良

	80＞X≥60
	中

	X＜60
	差


[bookmark: _Toc32095]（七）绩效评价工作过程
接受五台县财政局的委托后，我公司高度重视，积极筹备，成立项目领导组负责评价过程的协调和督导。具体工作分为前期准备、现场实施、报告撰写三个阶段。
[bookmark: _Toc103264529][bookmark: _Toc110433556][bookmark: _Toc115367808][bookmark: _Toc101449361][bookmark: _Toc116658524][bookmark: _Toc102425354][bookmark: _Toc113550170][bookmark: _Toc109312117][bookmark: _Toc103007142][bookmark: _Toc102594666][bookmark: _Toc110068773][bookmark: _Toc109810387]1.前期准备阶段
根据山西省财政厅《关于印发〈省级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（晋财绩〔2020〕17号）文件精神和评价通知总体要求，明确评价目的和工作思路，联系主管单位、实施单位开展调研，收集相关政策文件和信息资料，编制绩效评价指标体系、评分标准和评价等级。
2.现场实施阶段
（1）围绕评价指标补充收集相关资料。
（2）现场勘查。根据评价对象的特点和项目单位提供的数据资料，现场勘查项目建设情况及运营情况。
（3）综合评价。根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的情况进行全面的定量定性分析和综合评价。
3.报告撰写阶段
绩效评价组根据被评价单位的绩效情况，按要求撰写评价报告，并根据专家意见进一步完善、修改绩效评价报告，形成报告提交报送委托评价单位。
[bookmark: _Toc13962]三、综合评价情况及评价结论
[bookmark: _Toc25625][bookmark: _Toc14534][bookmark: _Toc28374][bookmark: _Toc31436][bookmark: _Toc453771170][bookmark: _Toc15792][bookmark: _Toc16417][bookmark: _Toc31408][bookmark: _Toc14575][bookmark: _Toc12655][bookmark: _Toc4476][bookmark: _Toc2389][bookmark: _Toc31779]（一）总体评分结果
五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目绩效评价综合得分86分。评价等级为“良”。其中决策类指标得19分，过程类指标得17分，产出类指标得27分，效益类指标得23分。项目绩效得分见表3-1。
表3-1 项目绩效评价评分表
	一级指标
	权重
	得分
	得分率（%）

	决策
	20
	19
	95

	过程
	20
	17
	85

	产出
	30
	27
	90

	效益
	30
	23
	76.67

	合计
	100
	86
	86


[bookmark: _Toc8629][bookmark: _Toc11725]（二）总体评价结论
五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目依据国家卫生健康委员会以及国家中医药管理局《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》(发改社会〔2020〕735号)和忻州市卫生健康委员会办公室《关于切实做好编制医疗卫生应急服务管理体系投资需求计划方案的通知》(忻卫健办发〔2020〕17号)等文件的要求开展，项目立项依据充分，项目立项程序规范，预算编制科学，资金分配合理，组织管理规范。
但截至绩效评价日，该项目档案管理不规范，工程实际实施进度与计划进度不符。项目未进行验收，施工及监理资料未及时移交项目主管单位。项目未进行结算审计，疫情结束后，项目未投入使用。
[bookmark: _Toc3255]四、绩效评价指标分析
[bookmark: _Toc25192]（一）决策类指标分析
决策类指标包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性6个三级指标，权重分20分，实际得分19分，得分率95%。指标的业绩值和绩效分值如表4-1所示。
表4-1决策类指标得分情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	得分
	得分率（%）

	A1项目立项
（8分）
	A101立项依据充分性
	5
	5
	100

	
	A102立项程序规范性
	3
	3
	100

	A2绩效目标
(6分)
	A201绩效目标合理性
	3
	3
	100

	
	A202绩效指标明确性
	3
	2
	66.67

	A3资金投入
（6分）
	A301预算编制科学性
	4
	4
	100

	
	A302资金分配合理性
	2
	2
	100

	合 计
	20
	19
	95


1.A101立项依据充分性（5分）
评价要点：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
项目核查情况：五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目依据国家卫生健康委员会以及国家中医药管理局《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》(发改社会〔2020〕735号)和忻州市卫生健康委员会办公室《关于切实做好编制医疗卫生应急服务管理体系投资需求计划方案的通知》(忻卫健办发〔2020〕17号)等文件的要求开展，根据《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规的规定，结合五台县发展目标，本着总体规划，协调发展，统筹兼顾，合理配置的原则，高度重视县疾病预防控制中心基础建设。通过本项目的实施，可以完善五台县疾病防控工作，提高疾病预防控制能力，加强健康危害因素的监测和干预，保证正常的医疗秩序和维护社会稳定，对建设和谐社会具有重要意义。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求；符合行业发展规划和政策要求；属于五台县卫生健康和体育局常规性工作，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；未与部门内部相关项目重复。因此，项目立项依据充分。依据评分标准，本指标满分5分，实际得满分5分，得分率100%。
2.A102立项程序规范性（3分）
评价要点：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
项目核查情况：五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目依据国家卫生健康委员会以及国家中医药管理局《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》（发改社会〔2020〕735号）、忻州市卫生健康委员会办公室《关于切实做好编制医疗卫生应急服务管理体系投资需求计划方案的通知》（忻卫健办发〔2020〕17号）、五台县卫生健康和体育局提供的关于五台县公共卫生应急管理中心建设项目用地情况的说明、《关于五台县公共卫生应急管理中心项目建议书的批复》（五审管函〔2020〕85号）、《关于五台县公共卫生应急管理中心可行性研究报告的批复》（五审管函〔2020〕105号）、《关于五台县公共卫生应急管理中心建设项目预审和选址方案的审查意见》（五自然资函〔2020〕81号）、《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第：140922202001010号）、《关于同意五台县卫生健康和体育局组织开展新建公共卫生应急管理中心建设工程项目前期工作的函》（五自然资函〔2020〕87号）以及《关于五台县公共卫生应急管理中心项目初步设计的批复》（五审管函〔2020〕198号）可知，等文件的要求开展，该项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。因此，项目立项程序规范。依据评分标准，本指标满分3分，实际得满分3分，得分率100%。
3.A201绩效目标合理性（3分）
评价要点：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
项目核查情况：通过了解五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目实施的具体情况和目标任务，项目提供了绩效目标申报表；其中数量指标、
质量指标、时效指标、成本指标和效益指标均符合客观实际，具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。依据评分标准，本指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。
4.A202绩效指标明确性（3分）
评价要点：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
项目核查情况：通过了解五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目实施的具体情况和目标任务，该项目提供了绩效目标申报表，建筑物占地面积、新建建筑物面积（平方米）、水土保持率、人防工程建设完成率、消防安全达标率等绩效指标清晰、细化，与项目目标任务数或计划数相对应，但医学隔离中心、餐厅、会议室、实验楼及配套设施未根据实际施工情况进行量化。依据评分标准，本指标满分3分，实际得分2分，得分率66.67%。
5.A301预算编制科学性（4分）
评价要点：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
项目核查情况：根据五台县卫生健康和体育局提供的相关资料，结合《五台县公共卫生应急管理中心可行性研究报告》可知，项目投入成本测算依据有：《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）、《工程勘察设计收费管理规定》、《国家计委关于建设项目前期工程咨询收费暂行规定》、《招标代理服务收费管理暂行办法》等，投入成本合理，成本测算依据充分，按照相关标准测算。结合五台县卫生健康和体育局提供的其他资料可知，项目预算编制经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标相符。因此，项目预算编制科学。依据评分标准，本指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。
6.A302资金分配合理性（2分）
评价要点：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
项目核查情况：评价组通过对项目资料的核查，结合现场核实情况，根据五台县卫生健康和体育局相关文件批复情况，根据施工单位、监理单位共同审核的资金支付审核表，预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目实际相适应。依据评分标准，本指标满分2分，实际得分2分，得分率100%。
[bookmark: _Toc17593]（二）过程类指标分析
过程类指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个三级指标，权重分20分，实际得分17分，得分率85%。指标的业绩值和绩效分值如表4-2所示。


表4-2过程类指标得分情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	得分
	得分率（%）

	B1资金管理
（10分）
	B101资金到位率
	3
	3
	100

	
	B102预算执行率
	4
	4
	100

	
	B103资金使用合规性
	3
	3
	100

	B2组织实施
(10分)
	B201管理制度健全性
	4
	4
	100

	
	B202制度执行有效性
	6
	3
	50

	合 计
	20
	17
	85


1.B101资金到位率（3分）
评价要点：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
项目核查情况：五台县公共卫生应急管理中心建设项目总计下达资金为3592.88万元，截至2022年6月30日，项目资金已全部到位。依据评分标准，本指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。
2.B102预算执行率（4分）
评价要点：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
项目核查情况：通过查阅项目实施单位财务账簿，项目预算资金为3592.88万元，截至2022年6月30日，支出3592.85627万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（3592.85627万元/3592.88万元）×100%=99.99%，依据评分标准，本指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。
3.B103资金使用合规性（3分）
评价要点：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
项目核查情况：五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。依据评分标准，本指标满分3分，实际得分3分，得分率100%。
4.B201管理制度健全性（4分）
评价要点：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
项目核查情况：通过查阅相关资料和现场核实，项目实施单位为保障项目顺利实施，严格规范从项目实施到验收的流程，根据国家有关财务管理法规制度，对资金的支付申请、支付审批、财务审核等相关流程制定了相关的管理制度，确保了资金的安全使用，财务和业务管理制度合法、合规、完整。依据评分标准，本指标满分4分，实际得分4分，得分率100%。
5.B202制度执行有效性（6分）
评价要点：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
项目核查情况：通过查阅相关资料和现场核实，五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目严格按照招投标管理制度进行招标代理，招标流程规范且符合要求，评价结果应用准确；项目合同内容健全；按照会议要求，新增隔离通道工程，均通过招投标进行。项目招投标资料、立项资料、资金下达文件、合同等及时归档；截至评价日，项目仍未进行验收，施工及监理资料未及时移交项目主管单位。依据评分标准，本指标满分6分，实际得分3分，得分率50%。
[bookmark: _Toc908]（三）产出类指标分析
产出类指标包括实际完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率4个三级指标，权重分30分，实际得分27分，得分率90%。指标的业绩值和绩效分值如表4-3所示。
表4-3产出类指标得分情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	得分
	得分率（%）

	C1产出数量（10分）
	C101实际完成率
	10
	10
	100

	C2产出质量（10分）
	C201质量达标率
	10
	10
	100

	C3产出时效（5分）
	C301完成及时性
	5
	2
	40

	C4产出成本（5分）
	C401成本节约率
	5
	5
	100

	合 计
	30
	27
	90


1.C101实际完成率（10分）
评价要点：项目实施的实际采购数与计划采购数的比率，用以反映和考核项目采购数量目标的实现程度。
项目核查情况：通过查阅相关资料和现场核实，五台县卫生健康和体育局通过公开招标的政府采购方式，确定施工方，根据竣工自验报告，实际完成内容100%按照合同内容，完工量100%。依据评分标准，本指标满分10分，实际得分10分，得分率100%。
2.C201质量达标率（10分）
评价要点：项目完成的质量达标采购数与实际采购数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
项目核查情况：通过查阅检验报告和报审、报验表和现场核实，检验报告中载明钢筋分项工程、模板分项工程、混凝土分项工程、现浇结构分项工程、楼层放线、管线预埋、避雷接地工程、屋面工程分项工程、抹灰分项工程、地面工程分项工程、给排水分项工程、电气分项工程均符合要求。依据评分标准，本指标满分10分，实际得分10分，得分率100%。
3.C301完成及时性（5分）
评价要点：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目采购时效目标的实现程度。
项目核查情况：通过查阅相关资料和现场核实，开工报告中工程计划建设工期为2021年3月1日-2022年4月30日，但竣工报告中实际开工日期为2021年3月1日，与计划相符，但根据五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目竣工验收自评报告中得知其实际竣工日期为2022年11月25日（2021年11月25日-2022年4月7日，期间因冬季天气寒冷暂停施工），项目延期，截至评价日，完成项目自验。依据评分标准，本指标满分5分，实际得分2分，得分率40%。
4.C401成本节约率（5分)
评价要点：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
项目核查情况：通过查阅相关资料和现场核实，完成项目计划工作目标的实际成本小于等于计划成本。根据公式：得出成本节约率＞0。依据评分标准，本指标满分5分，实际得分5分，得分率100%。
（4） [bookmark: _Toc9713]效益类指标分析
效益类指标包括增加财政收入、提高疾病预防和卫生监控能力、提高突发公共卫生事件应对能力、后期管护机制健全性和受益群众满意度5个三级指标，权重分30分，实际得分23分，得分率76.67%。指标的业绩值和绩效分值如表4-4所示。
表4-4效益类指标得分情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	得分
	得分率（%）

	D1经济效益（6分）
	D101增加财政收入
	6
	2
	33.33

	D2社会效益（12分）
	D201提高疾病预防和卫生
监控能力
	6
	6
	100

	
	D202提高突发公共卫生事件
应对能力
	6
	6
	100

	D2可持续影响(6分)
	D301后期管护机制健全性
	6
	3
	50

	D3满意度（6分）
	D401受益群众满意度
	6
	6
	100

	合计
	30
	23
	76.67


[bookmark: _Toc19277]1.D101增加财政收入（6分）
评价要点：考察通过实施五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目，是否增加财政收入。
项目核查情况：该项目预计收入分为新冠核酸检测收入、从业人员体检收入、二类疫苗接种(狂犬疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、手足口病疫苗等)收入、中小学生体检收入。根据《山西省物价局 山西省财政厅 山西省卫生厅 关于调整我省从业人员预防性健康检查收费的通知》（晋价费字〔2010〕213号）、《山西省发展和改革委员会 山西省财政厅关于继续执行第二类疫苗预防接种服务收费标准的批复》（晋发改医药发〔2018〕631号）、《山西省教育厅 山西省卫生厅 山西省物价局 关于下发山西省中小学生健康体检项目和收费标准》的通知（晋教体〔2010〕6号）文件，项目完工后至今只集中隔离疫情人员，产生补助收入，后续该公共卫生应急管理中心暂未使用。依据评分标准，本指标满分6分，实际得分2分，得分率33.33%。
2.D201提高疾病预防和卫生监控能力（6分）
评价要点：考察通过实施五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目，是否提高疾病预防和卫生监控能力。
项目核查情况：通过实施五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目，五台县卫生事业规划要求，大力发展公共卫生体系，建立和健全满足疾病预防控制需要的监测、检验和信息管理系统，以整合资源、加大投入、改善条件为手段，以基础设施建设、装备建设和人才队伍建设为重点，全面加强五台县疾病预防控制机构的能力建设，完善职能分工明确、规模适度、布局合理、精干高效、集疾病预防控制、卫生检验、监测评价、卫生宣传教育、科研培训指导为一体的疾病预防控制体系。依据评分标准，本指标满分6分，实际得分6分，得分率100%。
3.D202提高突发公共卫生事件应对能力（6分）
评价要点：考察通过实施五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目，是否提高突发公共卫生事件应对能力。
项目核查情况：通过实施五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目，建立健全灵敏、高效、信息化的突发公共卫生事件处理应急机制，加大投入，扩大业务用房，完善装备，积极引进培养高素质人才，严格管理，较大幅度提高疾病预防与控制、卫生监测与检验、应急预警与处置等综合能力。依据评分标准，本指标满分6分，实际得分6分，得分率100%。
4.D301后期管护机制健全性（6分）
评价要点：本指标主要考察项目实施后，是否建立完善后期管护措施，使得项目可以持续发挥作用。
项目核查情况：通过实施五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目，项目完工后仅进行隔离新冠疫情密接人员，仅落实管护责任，并未制定后期管护制度。依据评分标准，本指标满分6分，实际得分3分，得分率50%。
5.D401受益群众满意度（6分）
评价要点：受益群众对项目实施的满意程度。
项目核查情况：通过对项目满意度调查，五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目，受益群众对项目实施的满意度为96%。依据评分标准，本指标满分6分，实际得分6分，得分率100%。
[bookmark: _Toc28042][bookmark: _Toc12697][bookmark: _Toc15472][bookmark: _Toc12616]五、主要经验及做法
[bookmark: _Toc28613][bookmark: _Toc18315][bookmark: _Toc16320][bookmark: _Toc21740][bookmark: _Toc27919][bookmark: _Toc19633][bookmark: _Toc15720][bookmark: _Toc18376][bookmark: _Toc32243]（一）立足防治急需
五台县卫生健康和体育局本着确保急需、着眼长远的原则，立足地方实际，统筹考虑疫情防控风险和医疗资源基础条件，补短板、堵漏洞、强弱项，实事求是、科学合理提出建设任务，把有限的资源集中到疫情防控救治第一线，满足公共卫生需求。资金安排向各项条件成熟、能够在短期内建成投入使用的项目聚焦，服务拉动内需和疫情防控救治需要。
[bookmark: _Toc191][bookmark: _Toc30387][bookmark: _Toc26751][bookmark: _Toc8732][bookmark: _Toc20531][bookmark: _Toc9472][bookmark: _Toc24004][bookmark: _Toc25785]（二）严格项目管理
严格按照区域卫生规划和国家有关建设标准以及中央管理要求，合理确定项目建设规模和内容。履行建设程序，落实项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制。执行相关建筑技术规范，坚持规模适宜、功能适用、装备适度、运行经济和可持续发展。加强资金使用管理，保障相关资金专款专用，杜绝挤占、挪用和截留现象发生。
[bookmark: _Toc3738]六、存在的问题
[bookmark: _Toc16354][bookmark: _Toc9298][bookmark: _Toc9032][bookmark: _Toc16208][bookmark: _Toc3763][bookmark: _Toc29020][bookmark: _Toc26982][bookmark: _Toc28998][bookmark: _Toc22958]（一）项目档案资料不完善，尚需进一步编目整理
[bookmark: _Toc11963][bookmark: _Toc8088][bookmark: _Toc28507][bookmark: _Toc25348][bookmark: _Toc9287][bookmark: _Toc6677][bookmark: _Toc21776]在项目评价过程中，应按照相关要求提供项目资料，但未能满足评价指标评分的需求，存在项目实施单位在项目组织实施完成后未能够将完整的项目资料及时整理归档的情况，导致评价过程中部分项目资料缺失、不完整，项目档案管理意识有待加强，规范性有待提高。
[bookmark: _Toc16648]（二）工程实际实施进度与计划进度不符
经查看五台县卫生健康和体育局提供的五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目的相关资料，其开工报告中工程计划建设工期为2021年3月1日-2022年4月30日，但竣工报告中实际开工日期为2021年3月1日，与计划相符，但根据五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目竣工验收自评报告中得知其实际竣工日期为2022年11月25日（2021年11月25日-2022年4月7日，期间因冬季天气寒冷暂停施工）。工程实际实施进度与计划进度不符。
[bookmark: _Toc24674]七、有关建议
[bookmark: _Toc17451][bookmark: _Toc5170][bookmark: _Toc4462][bookmark: _Toc21186][bookmark: _Toc27651][bookmark: _Toc15858][bookmark: _Toc17627][bookmark: _Toc13292][bookmark: _Toc13472][bookmark: _Toc12121_WPSOffice_Level2]（一）加强项目档案管理，确保项目资料完整
[bookmark: _Toc12051][bookmark: _Toc23275][bookmark: _Toc16281][bookmark: _Toc14035][bookmark: _Toc22331][bookmark: _Toc24972][bookmark: _Toc32266][bookmark: _Toc22281]建议加强对建设项目资料的规范化管理，建立档案资料台账管理制度，项目资料由专人负责，做好相关文件、材料的收集、整理、归档和保管工作，以备后期查阅，项目相关岗位人员调整变动时，档案资料的移交要程序化。
[bookmark: _Toc18038]（二）完善工程管理体制，严格按照计划施工
施工进度计划是施工组织设计的中心内容，有利于保证工程按照合同规定的期限交付使用。因此，项目单位应当严格按照计划进行施工，不断加强对施工管理人员的技术培养，不断完善其组织协调管理能力，合理组织施工计划。同时，项目单位应当对各个施工流程进行周密安排，对各流程的劳动力进行合理分工，寻求最佳的人员组合，保证劳动力在施工过程中的平衡，保证工程项目如期完成。
[bookmark: _Toc13556]八、其他需说明的问题
[bookmark: _Toc2819][bookmark: _Toc19922][bookmark: _Toc16999][bookmark: _Toc26561][bookmark: _Toc19465][bookmark: _Toc26903][bookmark: _Toc30463][bookmark: _Toc28138][bookmark: _Toc16212][bookmark: _Toc28123][bookmark: _Toc19907][bookmark: _Toc22036][bookmark: _Toc20074][bookmark: _Toc22119][bookmark: _Toc32463][bookmark: _Toc31875][bookmark: _Toc18498]（一）有关评价责任的说明
项目单位的责任是：提供与本次绩效评价项目相关的资料和数据，并对其真实性、准确性、完整性负责；
我们的责任是：在绩效评价工作中遵循绩效评价基本原则，采用科学的评价方法，实施合理的评价程序，保证评价结论的客观、公正。
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      2-1、调查问卷
      2-2、调查问卷分析







山西亚泰会计师事务所有限公司
二○二三年一月	



                      
 [image: 图片1]                              五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目绩效评价报告

- 46 -
1

[bookmark: _Toc8292]附件1：绩效评价指标评分情况
五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目绩效评价指标评分情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标解释
	评分细则
	评价过程
	得分

	A决策
	A1项目立项
	A101立项依据充分性
	5
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
每项1分，有1项不符扣1分。
	五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目依据国家卫生健康委员会以及国家中医药管理局《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》（发改社会〔2020〕735号）和忻州市卫生健康委员会办公室《关于切实做好编制医疗卫生应急服务管理体系投资需求计划方案的通知》（忻卫健办发〔2020〕17号）等文件的要求开展，根据《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规的规定，结合五台县发展目标，本着总体规划，协调发展，统筹兼顾，合理配置的原则，高度重视县疾病预防控制中心基础建设。通过本项目的实施，可以完善五台县疾病防控工作，提高疾病预防控制能力，加强健康危害因素的监测和干预，保证正常的医疗秩序和维护社会稳定，对建设和谐社会具有重要意义。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求；符合行业发展规划和政策要求；属于五台县卫生健康和体育局常规性工作，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；未与部门内部相关项目重复。因此，项目立项依据充分。
	5

	
	
	A102立项程序规范性
	3
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
每项1分，有1项不符扣1分。
	五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目依据国家卫生健康委员会以及国家中医药管理局《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》（发改社会〔2020〕735号）、忻州市卫生健康委员会办公室《关于切实做好编制医疗卫生应急服务管理体系投资需求计划方案的通知》（忻卫健办发〔2020〕17号）、五台县卫生健康和体育局提供的关于五台县公共卫生应急管理中心建设项目用地情况的说明、《关于五台县公共卫生应急管理中心项目建议书的批复》（五审管函〔2020〕85号）、《关于五台县公共卫生应急管理中心可行性研究报告的批复》（五审管函〔2020〕105号）、《关于五台县公共卫生应急管理中心建设项目预审和选址方案的审查意见》（五自然资函〔2020〕81号）、《建设项目用地预审与选址意见书》(用字第：140922202001010号)、《关于同意五台县卫生健康和体育局组织开展新建公共卫生应急管理中心建设工程项目前期工作的函》（五自然资函(2020〕87号）以及《关于五台县公共卫生应急管理中心项目初步设计的批复》（五审管函〔2020〕198号）可知，等文件的要求开展，该项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。因此，项目立项程序规范。
	3

	
	A2绩效目标
	A201绩效目标合理性
	3
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	评价要点：
①项目是否有绩效目标（0.50分）；
②项目的绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.50分）；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。
	通过了解五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目实施的具体情况和目标任务，项目提供了绩效目标申报表；其中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标均符合客观实际，具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	3

	
	
	A202绩效指标明确性
	3
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
每项1分，有1项不符扣1分。
	通过了解五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目实施的具体情况和目标任务，该项目提供了绩效目标申报表，建筑物占地面积、新建建筑物面积（平方米）、水土保持率、人防工程建设完成率、消防安全达标率等绩效指标清晰、细化，与项目目标任务数或计划数相对应，但医学隔离中心、餐厅、会议室、实验楼及配套设施未根据实际施工情况进行量化。
	2

	
	A3资金投入
	A301预算编制科学性
	4
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
每项1分，有1项不符扣1分。
	根据五台县卫生健康和体育局提供的相关资料，结合《五台县公共卫生应急管理中心可行性研究报告》可知，项目投入成本测算依据有：《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）、《工程勘察设计收费管理规定》、《国家计委关于建设项目前期工程咨询收费暂行规定》、《招标代理服务收费管理暂行办法》等，投入成本合理，成本测算依据充分，按照相关标准测算。结合五台县卫生健康和体育局提供的其他资料可知，项目预算编制经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标相符。因此，项目预算编制科学。
	4

	
	
	A302资金分配合理性
	2
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
每项1分，有1项不符扣1分。
	评价组通过对项目资料的核查，结合现场核实情况，根据五台县卫生健康和体育局相关文件批复情况，根据施工单位、监理单位共同审核的资金支付审核表，预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目实际相适应。
	2

	B过程
	B1资金管理
	B101资金到位率
	3
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	评价要点：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
	五台县公共卫生应急管理中心建设项目总计下达资金为3592.88万元，截至2022年6月30日，项目资金已全部到位。
	3

	
	
	B102预算执行率
	4
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	评价要点：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
	通过查阅项目实施单位财务账簿，项目预算资金为3592.88万元，截至2022年6月30日，支出3592.85627万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（3592.85627万元/3592.88万元）×100%=99.99%。
	4

	
	
	B103资金使用合规性
	3
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（3分）；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.50分）；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（0.50分）；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（涉及本项该指标直接0分）。
	五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。
	3

	
	B2组织实施
	B201管理制度健全性
	4
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	通过查阅相关资料和现场核实，项目实施单位为保障项目顺利实施，严格规范从项目实施到验收的流程，根据国家有关财务管理法规制度，对资金的支付申请、支付审批、财务审核等相关流程制定了相关的管理制度，确保了资金的安全使用，财务和业务管理制度合法、合规、完整。
	4

	
	
	B202制度执行有效性
	6
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定。遵守得1分，否则不得分；                       ②项目调整及支出调整手续是否完备；符合得1分，否则不得分；                                                                        ③是否按照招投标管理制度进行项目招投标工作，无需进行招投标的项目是否有相应的会议纪要或相应的文件。符合得1分，否则不得分；
④项目合同内容是否健全，结算管理是否与合同约定一致。符合得1分，否则不得分；
⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。符合得1分，否则不得分；                            ⑥项目立项资料、实施方案、合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。符合得1分，否则不得分。  
	通过查阅相关资料和现场核实，五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目严格按照招投标管理制度进行招标代理，招标流程规范且符合要求，评价结果应用准确；项目合同内容健全；按照会议要求，新增隔离通道工程，均通过招投标进行。项目招投标资料、立项资料、资金下达文件、合同等及时归档；截至评价日，项目仍未进行验收，施工及监理资料未及时移交项目主管单位。
	3

	C产出
	C1产出数量
	C101实际完成率
	10
	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	评价要点：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	通过查阅相关资料和现场核实，五台县卫生健康和体育局通过公开招标的政府采购方式，确定施工方，根据竣工自验报告，实际完成内容100%按照合同内容，完工量100%。
	10

	
	C2产出质量
	C201质量达标率
	10
	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	评价要点：质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	通过查阅检验报告和报审、报验表和现场核实，检验报告中载明钢筋分项工程、模板分项工程、混凝土分项工程、现浇结构分项工程、楼层放线、管线预埋、避雷接地工程、屋面工程分项工程、抹灰分项工程、地面工程分项工程、给排水分项工程、电气分项工程均符合要求。
	10

	
	C3产出时效
	C301完成及时性
	5
	产出时效项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	评价要点：项目实际开工时间和计划开工时间一致，得3分，否则不得分；项目验收及时得2分。
	通过查阅相关资料和现场核实，开工报告中工程计划建设工期为2021年3月1日-2022年4月30日，但竣工报告中实际开工日期为2021年3月1日，与计划相符，但根据五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目竣工验收自评报告中得知其实际竣工日期为2022年11月25日（2021年11月25日-2022年4月7日，期间因冬季天气寒冷暂停施工），项目延期，截至评价日，完成项目自验。
	2

	
	C4产出成本
	C401成本节约率
	5
	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	评价要点：成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
	通过查阅相关资料和现场核实，完成项目计划工作目标的实际成本小于等于计划成本。根据公式：得出成本节约率＞0。
	5

	D效益
	D1经济效益
	D101增加财政收入
	6
	考察通过实施五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目，是否增加财政收入。
	评价要点：通过实施五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目，通过预计收入种类增加收入，得满分，一般得4分，未增加得0分。
	该项目预计收入分为新冠核酸检测收入、从业人员体检收入、二类疫苗接种(狂犬疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、手足口病疫苗等)收入、中小学生体检收入。根据《山西省物价局 山西省财政厅 山西省卫生厅 关于调整我省从业人员预防性健康检查收费的通知》（晋价费字〔2010〕213号）、《山西省发展和改革委员会 山西省财政厅关于继续执行第二类疫苗预防接种服务收费标准的批复》（晋发改医药发〔2018〕631号）、《山西省教育厅 山西省卫生厅 山西省物价局 关于下发山西省中小学生健康体检项目和收费标准》的通知（晋教体〔2010〕6号）文件，项目完工后至今只集中隔离疫情人员，产生补助收入，后续该公共卫生应急管理中心暂未使用。
	2

	
	D2社会效益

	D201提高疾病预防和卫生监控能力
	6
	考察通过实施五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目，是否提高疾病预防和卫生监控能力。

	评价要点：实施五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目，是否大力发展公共卫生，建立对应的信息系统，形成一套完整的疾病预防控制体系，形成，得满分；一般得3分，未形成得0分。
	通过实施五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目，五台县卫生事业规划要求，大力发展公共卫生体系，建立和健全满足疾病预防控制需要的监测、检验和信息管理系统，以整合资源、加大投入、改善条件为手段，以基础设施建设、装备建设和人才队伍建设为重点，全面加强五台县疾病预防控制机构的能力建设，完善职能分工明确、规模适度、布局合理、精干高效、集疾病预防控制、卫生检验、监测评价、卫生宣传教育、科研培训指导为一体的疾病预防控制体系。
	6

	
	
	D202提高突发公共卫生事件应对能力
	6
	考察通过实施五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目，是否提高突发公共卫生事件应对能力。
	评价要点：实施五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目，是否建立健全突发公共卫生事件处理应急机制，提高突发公共卫生事件应对能力，提高得满分，一般得3分，未提高得0分。
	通过实施五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目，建立健全灵敏、高效、信息化的突发公共卫生事件处理应急机制，加大投入，扩大业务用房，完善装备，积极引进培养高素质人才，严格管理，较大幅度提高疾病预防与控制、卫生监测与检验、应急预警与处置等综合能力。
	6

	
	D3可持续影响
	D301后期管护机制健全性
	6
	本指标主要考察项目实施后，是否建立完善后期管护措施，使得项目可以持续发挥作用。
	评价要点：1.建立健全了后期管理与护理的相关制度或办法（3分）；2.落实管理和维护的责任（3分）。
	通过实施五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目，项目完工后仅进行隔离新冠疫情密接人员，仅落实管护责任，并未制定后期管护制度。
	3

	
	D4满意度
	D401受益群众满意度
	6
	受益群众对项目实施的满意程度。
	评价要点：受益群众满意度≥90%，6分；否则得分=实际满意度*6分。满意度计算公式=1-基本满意×0.5-不满意×2。
	通过对项目满意度调查，五台县新建公共卫生应急管理中心建设项目，受益群众对项目实施的满意度为90%。
	6

	合计
	--
	--
	100
	--
	--
	--
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[bookmark: _Toc10196]附件2-1：调查问卷
五台县新建公共卫生应急服务中心建设项目
调查问卷
您好，我们是五台县财政局组织并委托参与“五台县新建公共卫生应急服务中心建设项目”绩效评价的工作人员。为了更加科学、合理地安排财政资金，增强财政资金产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，我们组织了本次问卷调查，请根据您的实际情况，如实选择问卷答案。本问卷采用无记名方式，我们将对您的回答进行严格保密，您所提供的信息将是本次满意度评价的重要依据。感谢您对我们工作的支持。                
一、基本信息
1.您的年龄：
A.18周岁以下   B.18-35周岁  C.35-50周岁   
D.50周岁以上                                
2.您的文化程度属于：
A.初中及以下   B.高中（中专）  C.大专   
D.大学本科及以上
二、基本情况 
1.您是否了解五台县新建公共卫生应急服务中心建设项目？
A.非常了解   B.了解   C.一般   
D.不了解     E.没有听过
2.您是通过何种方式了解到本项目的？
A.实地了解    B.电视、政府网站   C.其他    D.不了解
3.您是否清楚项目建成后的项目收入来源？
A.非常清楚  B.比较清楚   C.清楚一点   D.不清楚  
4.项目的实施是对您的工作生活影响大吗？
A.非常大  B.比较大   C.一般   D.不大
[bookmark: _Toc29953][bookmark: _Toc15582]5.您认为该项目实施产生的效益是否和预期相符？
A.非常相符  B.比较相符   C.一般   D.不相符  
三、满意度情况
1.您对项目的实施及时性是否满意？
A.非常满意         B.一般满意        C.不满意
2.您对项目实施进度是否满意？
A.非常满意         B.一般满意        C.不满意
3.您对项目整体实施效果是否满意？
A.非常满意         B.一般满意        C.不满意
三、主观问题
1.您对此项目实施有什么建议或意见？







[bookmark: _Toc20507]附件2-2：调查问卷分析
五台县新建公共卫生应急服务中心建设项目
调查问卷分析报告
[bookmark: _Toc488339910][bookmark: _Toc489127432][bookmark: _Toc489127741][bookmark: _Toc9235][bookmark: _Toc11993][bookmark: _Toc9643]
一、调查对象、调查内容和调查目的
[bookmark: _Toc488339911][bookmark: _Toc489127742][bookmark: _Toc489127433][bookmark: _Toc489127743][bookmark: _Toc488339912][bookmark: _Toc489127434]（一）调查对象：五台县财政局对五台县新建公共卫生应急服务中心建设项目受益群众。
（二）调查内容
[bookmark: _Toc488339913][bookmark: _Toc489127744][bookmark: _Toc489127435]调查对象对五台县财政局对五台县新建公共卫生应急服务中心建设项目实施的熟知度以及项目实施后对调查对象的影响。
（三）调查目的
通过对问卷调查结果进行综合分析，深层次剖析五台县财政局对五台县新建公共卫生应急服务中心建设项目的实施情况，确定服务对象满意度的分值。
[bookmark: _Toc7538][bookmark: _Toc28749][bookmark: _Toc5960]二、调查方式
为客观反映五台县财政局对五台县五台县新建公共卫生应急服务中心建设项目资金的使用效果，评价组拟对受益群众抽样调查数量进行设计，以便开展问卷调查。问卷调查通过入户进行发放，按照问卷填答者的不同，分为自填式和代填式两种方式。调查问卷发放50份，回收问卷47份。
三、调查对象代表性分析
（一）样本回收率、有效问卷率
本次调查采取现场发放、收回方式，共发放问卷50份，收回47份，回收率94%；收回问卷中有效问卷45份，有效问卷率90%，达到了预期效果。
（二）代表性分析
本次调查对象基本涵盖了“五台县新建公共卫生应急服务中心建设项目”相关受益群众，样本回收率、有效问卷率达到了预期设想，说明此次调查样本能较好地反映总体的特征，具有足够的代表性。
[bookmark: _Toc30785][bookmark: _Toc6641][bookmark: _Toc9168]四、调查结果分析
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]在本次问卷调查过程中，实际共对50名调查对象进行调查。成功调查问卷47份，无效样本和不合格样本2份，有效样本数为45份，有效问卷回收率为90%。在定量资料审核中，就问卷调查而言，有效问卷回收率在30%左右的资料仅作参考；在50%左右，可采纳建议；达到70%，可作为得出研究结论的依据。据此，本次调研回收的有效问卷，具有较强的代表性可作为研究报告的依据。
[bookmark: _Toc3385][bookmark: _Toc10973][bookmark: _Toc27973]五、具体调查问题分析
[bookmark: _Toc18802][bookmark: _Toc15565][bookmark: _Toc11966]（一）基本信息
[bookmark: _Toc14006][bookmark: _Toc2388][bookmark: _Toc23917]1.受调查者的年龄情况。
问卷调查结果显示，0.00%的受调查者属于18周岁以下，0.00%的受调查者属于18-35周岁，51%的受调查者属于35-50周岁，49%的受调查者属于50周岁以上。具体情况如下图所示：

[bookmark: _Toc13822]2.受调查者的文化程度情况。
问卷调查结果显示，62%的受调查者为初中及以下学历，9%的受调查者为高中（中专）学历，18%的受调查者为大专学历，11%的受调查者为大学本科及以上学历。总体来说，被调查者的文化程度较高，得到的样本数据具有可靠的代表性。具体情况如下图所示：

[bookmark: _Toc9531]（二）基本情况
[bookmark: _Toc24634]1.受调查者对“五台县新建公共卫生应急服务中心建设项目”的了解情况。
问卷调查结果显示，71%的受调查者非常了解本项目，29%的受调查者有了解过本项目，0.00%的受调查者一般了解本项目，0.00%的受调查者不了解本项目，0.00%的受调者没有听过本项目问卷调查结果表明本项目的宣传得到了较好的反馈。具体情况如下图所示：

[bookmark: _Toc25931]2.受调查者“五台县新建公共卫生应急服务中心建设项目”的了解渠道。
问卷调查结果显示，27%的受调查者通过实地了解本项目，31%的受调查者通过电视、政府网站了解本项目，42%的受调查者通过其他渠道了解本项目，0.00%的受调查者不了解本项目。具体情况如下图所示：

[bookmark: _Toc863]3.受调查者项目建成后的项目收入来源了解情况。
问卷调查结果显示，0.00%的受调查者是非常清楚的，4%的受调查者对此认识是比较清楚的，56%的受调查者表示只了解一部分情况，清楚一点，40%的受调查者表示不清楚。具体情况如下图所示：

[bookmark: _Toc29433]4.项目施工对受调查者的工作生活影响状况。
问卷调查结果显示，0.00%的受调查者认为本项目实施对其日常工作生活造成非常大的影响，89%的受调查者认为本项目实施对其日常工作生活造成一般性的影响，11%的受调查者认为本项目实施对其日常工作生活造成了比较大影响，0.00%的受调查者认为本项目实施对其日常工作生活造成的影响不大。具体情况如下图所示：

[bookmark: _Toc4506]5.受调查者认为项目实施产生的效益是否和预期相符程度。
问卷调查结果显示，96%的受调查者认为项目实施产生的效益是否和预期是非常相符的，4%的受调查者觉得比较相符，0.00%受调查者认为一般，0.00%受调查者觉得不相符。具体情况如下图所示：

（三）满意度情况
[bookmark: _Toc19612]1.被调查者对项目的实施及时性的满意度。
问卷调查结果显示，100%的受调查者认为该项目非常及时，表示非常满意，0.00%的受调查者一般满意，0.00%的受调查者不满意。具体情况如下图所示：

[bookmark: _Toc31061]2.被调查者对项目实施进度的满意度。
问卷调查结果显示，89%的受调查者非常满意新建公共卫生应急服务中心建设项目的施工进度，11%的受调查者比较满意，0.00%的受调查者不满意。具体情况如下图所示：

3.被调查者对项目整体实施的效果满意度。
问卷调查结果显示，96%的受调查者非常满意本项目的实施效果，4%的受调查者认为本项目实施达到了当时的预期效果，表示一般满意，0.00%的受调查者不满意。具体情况如下图所示：

[bookmark: _Toc32343]（四）问题建议
1.您对此项目实施有什么意见或者建议吗？
无。

被调查者的年龄情况	
18周岁一下	18-35周岁	35-50周岁	50周岁以上	0	0	0.51	0.49	




被调查者的文化程度		
初中及以下	高中（中专）	大专	大学本科及以上	0.62	0.09	0.18	0.11	

被调查者对项目的了解情况
被调查者对地质灾害治理的了解情况	
非常了解	了解	一般	不了解	没有听过	0.71	0.29	0	0	0	



被调查者对公共卫生应急服务中心建设项目的了解渠道
被调查者对地质灾害治理的了解渠道	
实地了解	电视、政府网站	其他	不了解	0.27	0.31	0.42	0	



被调查者对项目建成后项目收入来源的了解
被调查者对厂区西北部地质状况的了解	
非常清楚	比较清楚	清楚一点	不清楚	0	0.04	0.56	0.4	




项目施工对被调查者的工作生活影响状况	
非常大	比较大	一般	不大	0	0.11	0.89	0	




被调查者认为项目实施产生的效益是否和预期相符程度	
非常相符	比较相符	一般	不相符	0.96	0.04	0	0	




被调查者对项目实施及时性的满意度	
非常满意	一般满意	不满意	1	0	0	




被调查者对项目实施进度的满意度	
非常满意	一般满意	不满意	0.89	0.11	0	




被调查者对项目实施的效果满意度	
非常满意	一般满意	不满意	0.96	0.04	0	
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